

**План мероприятий по подготовке объектов МБУ ДО ДЮЦ "Галактика"
к эксплуатации в осенне-зимний период 2026 – 2027 годов**




Утверждаю
 Директор МБУ ДО ДЮЦ
 "Галактика"
 Салтыков Э.Ю.
 «___» _____ 2026

№ п/п	Адрес	Наименование объекта	Сведения	Срок проведения работ по видам работ										
				разд. II п.1	разд. II п.2	разд. II п.3	разд. II п.4	разд. II п.5	разд. II п.6	разд. II п.7	разд. II п.8	разд. II п.9	разд. II п.10	
1	г. Митяки, Новосалтыковский проспект, стр.84	МБУ ДО ДЮЦ "Галактика"	Срок проведения работ Исполнитель	до 21.05.2026	до 21.05.2026	до 21.05.2026	22.05.2026-28.05.2026	до 21.05.2026	до 21.05.2026	21.06.2026-20.07.2026	29.07.2026	до 30.07.2026	до 31.07.2026	с 11.09 по 20.09.2026
			Ответственное лицо	Директор МБУ ДО ДЮЦ "Галактика" Салтыков Э.Ю.	Директор МБУ ДО ДЮЦ "Галактика" Салтыков Э.Ю.	Директор МБУ ДО ДЮЦ "Галактика" Салтыков Э.Ю.	Директор МБУ ДО ДЮЦ "Галактика" Салтыков Э.Ю.	Директор МБУ ДО ДЮЦ "Галактика" Салтыков Э.Ю.	Директор МБУ ДО ДЮЦ "Галактика" Салтыков Э.Ю.	Директор МБУ ДО ДЮЦ "Галактика" Салтыков Э.Ю.	Директор МБУ ДО ДЮЦ "Галактика" Салтыков Э.Ю.	Директор МБУ ДО ДЮЦ "Галактика" Салтыков Э.Ю.	Директор МБУ ДО ДЮЦ "Галактика" Салтыков Э.Ю.	Директор МБУ ДО ДЮЦ "Галактика" Салтыков Э.Ю.
2	г. Митяки, ул. Миря, д.19/11	МБУ ДО ДЮЦ "Галактика"	Расположено в жилом многоквартирном доме (АО "Сукромка"). У АО "Сукромка" и МБУ Единые внутренние инженерные системы (ИТП, отопление, ГВС, ХВС, канализация, вентиляция, освещение). Подготовка здания и внутренних инженерных систем осуществляется силами управляющей компании МКД.											
2	г. Митяки, 3-я Крестьянская, стр.23, эт. 4, офис 27	МБУ ДО ДЮЦ "Галактика"	Расположено в здании производственного назначения (ООО "РОИ-ИНВЕСТ"). У ООО "РОИ-ИНВЕСТ" и МБУ Единые внутренние инженерные системы (ИТП, отопление, ГВС, ХВС, канализация, вентиляция, освещение). Подготовка здания и внутренних инженерных систем осуществляется силами управляющей компании.											

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» _____ 2026 г.

Начальник управлений образования _____



Рубан Е.В.

СОГЛАСОВАНО в части организации работ, связанных с подготовкой объектов к эксплуатации в осенне-зимний период, требующих отключения горячего водоснабжения, выполнения теплоэнергетических установок и тепловых сетей отключением воды при выполнении ремонтных работ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 «УОИРОСС»
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА МИТЯКИНСКИЙ
 КОЗЛОВ Р.Д.
 _____ 2026 г.

15.06.26

М.П. _____
 М.П. _____

№ п/п	Вид реагентов	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу (тыс. руб.)	Сумма тыс. руб. с НДС	Сроки исполнения								Отметка о выполнении		
						июнь		июль		август		сентябрь			октябрь	
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30		1-15	16-31
2	Соль табл.	Тн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Ознакомлен
Первый заместитель директора МАУ «УОИРОСС»
/ Козлов Р.Д./

2026



Ознакомлен:
Начальник управления образования Администрации
городского округа Мытищи
/ Рубан Е.В./

2026

Список объектов МБУ ДО ДЮЦ «Галактика»

№ п/п	Адрес	Наименование объекта
1	г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, стр. 84	МБУ ДО ДЮЦ «Галактика»
2	г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23, эт. 4, офис 27	МБУ ДО ДЮЦ «Галактика»
3	г. Мытищи, ул. Мира, д. 19/11	МБУ ДО ДЮЦ «Галактика»